

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
 Частное учреждение высшего образования «Институт государственного  
 администрирования»



«Утверждаю»

Ректор /А.В. Тараканов

«25» мая 2021 г.

План  
 мероприятий по реализации проекта «ЗОЖдлямолодежь» за июнь-декабрь 2021 г.

№ п/п	Название мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
1	1. Социальный опрос студентов по проблеме занятий физической культурой и спортом	Июнь-Июль	В.В. Орлов	
	2. Информирование целевой аудитории о реализации проекта через объявления в социальных сетях, на сайте института. Принятие Плана мероприятий по реализации проекта. Формирование рабочей группы по управлению проектом	июнь	В.В. Орлов И.А. Лотыш	
	3. Создание и наполнение страницы на официальном сайте института о проведении межрегионального студенческого турнира по настольному теннису.	Июнь-Декабрь	И.А. Лотыш	
...				
2	1. Подготовка территории для установки уличных и стационарных тренажеров	Июнь-октябрь	В.В. Бадашков	
	2. Приобретение, установка и монтаж спортивного оборудования – теннисных столов и тренажеров, набора для бадминтона	Июнь-август	В.В. Бадашков	
3	1. Составление списка участников турнира по настольному теннису.	Июнь-август	В.В. Бадашков	
	2. Первый этап соревнований по настольному теннису среди студентов вуза, филиалов и представительств.	Июнь-июль	В.В. Бадашков	
	3. Второй этап соревнований по настольному теннису студентов на базе головного вуза.	Сентябрь-октябрь	В.В. Бадашков	


№ п/п	Название мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
	4. Вручение призов, грамот и кубков студентам, занявшим призовые места. Подготовка к следующему этапу проведения занятий по физической культуре и спорту.	ноябрь	А.В. Тараканов В.В. Бадашков	
4	Провести Школу спортивного волонтера для 25 участников по обучению навыкам организации спортивных мероприятий, мониторингу качества их выполнения и публичных кампаний по проблемам массового спорта	Сентябрь-ноябрь	В.В. Бадашков	
5.	Проведение фотопрезентации (фотовыставки) участников проекта;  Составление текстового и финансового отчета об использовании субсидии;  Проведение итогового круглого стола с анализом результатов проекта и выявлением перспектив развития данного направления деятельности.	Сентябрь-декабрь	А.В. Тараканов В.В. Орлов Е.А. Сотская В.В. Бадашков	


Согласовано:


Руководитель проектов

Преподаватель физической культуры

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_/В.В. Орлов

  
\_\_\_\_\_/В.В. Бадашков

  
\_\_\_\_\_/Е.А. Сотская